

Lichnowy, dnia 16.09.2026r.

SG.0003.29.2026

Pan Michał Romański
Radny Gminy Lichnowy

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 2 września 2026 r., dotyczące realizacji inwestycji polegającej na budowie oświetlenia chodnika łączącego Lisewo Malborskie z miejscowością tzw. Lisewo V, uprzejmie informuję, że Gmina Lichnowy kontynuuje działania zmierzające do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Jak wskazywano we wcześniejszej odpowiedzi z dnia 21 lipca 2026 r., w dniu 9 lipca 2026 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Lichnowy z przedstawicielami Energa Oświetlenie, podczas którego omówiono kwestie dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej oraz możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla planowanej inwestycji. Kolejne rozmowy dotyczące warunków realizacji i finansowania przedsięwzięcia zostały zaplanowane na październik 2026 r.

Ad. 1. Koszty dokumentacji dla mieszkańców

Na obecnym etapie Gmina prowadzi działania przygotowawcze oraz uzgodnienia dotyczące zakresu i sposobu wykonania dokumentacji projektowej. Ostateczny zakres, liczba punktów świetlnych, parametry techniczne oraz sposób zasilania zostaną określone na etapie dokumentacji projektowej i uzgodnień technicznych. W związku z prowadzonymi rozmowami z Energa Oświetlenie Gmina nie zleciła dotychczas wykonania pełnej dokumentacji projektowej jako odrębnego zadania finansowanego wyłącznie ze środków budżetu Gminy. Jest to związane z koniecznością wcześniejszego ustalenia z Energa Oświetlenie ostatecznego modelu realizacji i finansowania inwestycji. W szczególności prowadzone są rozmowy dotyczące możliwości współfinansowania przedsięwzięcia przez Gminę oraz Energa Oświetlenie.

W związku z powyższym na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi nie jest możliwe wskazanie ostatecznego kosztu dokumentacji ponoszonego przez Gminę, ponieważ jej zakres i sposób finansowania mogą być elementem uzgodnień z Energa Oświetlenie.

Ad. 2. Deklaracja finansowa Sołectwa Lisewo Malborskie

Gmina dostrzega i uwzględnia deklarację Sołectwa Lisewo Malborskie dotyczącą możliwości przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie, z uwagi na rozpoczęte negocjacje z Energa Oświetlenie dotyczące sposobu finansowania inwestycji, na obecnym etapie środki wskazane przez Sołectwo w ramach Funduszu Sołeckiego nie mogą zostać częściowo wyodrębnione na zakup lamp, dokumentację projektową lub inne pojedyncze elementy inwestycji. Po za tym przedwczesne rozdzielenie środków na poszczególne elementy zadania mogłoby bowiem utrudnić ustalenie jednolitego modelu finansowania całego przedsięwzięcia, w szczególności w przypadku uzgodnienia z Energa Oświetlenie wspólnego finansowania inwestycji. Gmina zamierza zatem traktować deklarowane środki jako potencjalny wkład własny do realizacji całego przedsięwzięcia, przy czym ich ostateczne ujęcie w budżecie Gminy na 2027 r. będzie wymagało uwzględnienia wyników prowadzonych negocjacji oraz przyjętego sposobu realizacji inwestycji.

Ad. 3. Zlecenie projektu w 2026 r.

W odniesieniu do deklaracji zawartej w piśmie z dnia 28 listopada 2025 r., dotyczącej możliwości zlecenia wykonania projektu technicznego doziemnej instalacji oświetleniowej jeszcze w 2026 r., informuję, że Gmina podtrzymuje zamiar podjęcia działań w tym zakresie. Jednocześnie termin zlecenia dokumentacji jest obecnie uzależniony od wyników prowadzonych uzgodnień z Energa Oświetlenie. W ocenie Gminy zasadne jest w pierwszej kolejności ustalenie z partnerem technicznym i potencjalnym współfinansującym podstawowych warunków realizacji inwestycji, w tym zakresu odpowiedzialności stron, sposobu zasilania, standardu urządzeń, zakresu dokumentacji oraz zasad finansowania. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której Gmina poniosłaby koszt dokumentacji opracowanej w sposób nieodpowiadający późniejszym ustaleniom technicznym lub organizacyjnym z Energa Oświetlenie.

Z poważaniem

Wójt Gminy Lichnowy

/-/ Jan Michalski

Otrzymują:

1. Pan Michał Romański
Radny Gminy Lichnowy
2. BIP Gmina Lichnowy
3. a/a